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   المحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادةالمحتوى الكامل للمادة                                    المشاريعالمشاريعالمشاريع   إدارة

 

   والثانيالقسم الاول
 

  مقدمة في إدارة المشاريع
  

  : الكلمات المفتاحية
إدارة المشاريع، مدير مشروع، مشاريع تطوير البرمجيات، مهارات إدارة المشاريع، إطار عمل إدارة المشاريع، مجالات معرفة إدارة 

كلفة، إدارة الجودة، إدارة التسليم، إدارة المخاطرة، إدارة التواصل، إدارة الوقت، إدارة المشتريات، أطوار إدارة المشاريع، إدارة ال
المشروع، دورة حياة المشروع، هدف المشروع، قيادة المشروع، إتمام المشروع، إطلاق المشروع، إجراءات إدارة المشاريع، المهتمون 

  .بالمشروع
  

  :ملخص
  .فصل مفاهيم أساسية في إدارة المشاريعيناقش هذا ال

  
  :أهداف تعليمية

 شرح مفهوم المشروع وإدارة المشروع •

 شرح العوامل الأساسية لنجاح وفشل المشاريع •

 توضيح أهمية الإدارة في المشاريع البرمجية •

 شرح إطار عمل إدارة المشاريع •

 شرح مفهوم دورة حياة المشروع •

  وبنية هذه الإجراءاتشرح مفهوم إجراءات إدارة المشاريع •
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  تعريف المشروع
  

 :)Project(المشروع  •
  . مميزة)service (  مميز أو خدمة)Product(لة مؤقتة يلتَزم بها لبناء منتج هو محاو

يكون مختلف إلى حد ) الخدمةأو (أن المنتج " مميز أو مميزة"أن للمشروع بداية محددة ونهاية محددة، ويقصد بـ " مؤقتة"يقصد بـ 
 .الأخرى) أو الخدمات (تمعقول عن المنتجا

  :يمكن أن يعرف المشروع من خلال الخصائص المميزة له، وهي :الخصائص المميزة للمشروع •
o حقِّق الجودة المطلوبةي 

o َّذ ضمن حدود الميزانيةينف 

o ًد مسبقايكتمل في التاريخ المحد 

o يؤقتةز من قبل منظمة منج 

أو مستهلك /و) Sponsor(عموماً، المشروع هو مهمة محدّدة ذات هدف محدد، تتطلّب موارد مختلفة، يجب أن يكون له راعي 
)Consumer (قد تكون مدة المشروع قصيرة أو طويلة، وقد يكون مشروعاً ضخماً أو صغيراً، والأهم من ذلك هو أنه يتضمن . أولي

 نوعاً من الشك)Uncertainty .(  
 

  
  

 عإدارة المشاريتعريف 
  
 

  )Project Management (عإدارة المشاريتعريف 
 

لتحقيق احتياجات المهتمين بالمشروع   نشاطات المشروع،على والتقنيات ، الأدواتتهي تطبيق المعارف، المهارا :مشاريعإدارة ال •
)Stockholders (أو أكثر من ذلكوما هو متوقَّع من المشروع ،.  

 مدير المشروع يسمى والذي )Transient Project Leader(ت للمشروع رة المشاريع، يقوم الرئيس المؤقَّفي إدا :شروعمدير الم
)Project Leader(من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد المتوفرة بما فيها الموارد البشرية، وذلك لتحقيق الغاية من ،، بتوجيه الإدارة 

  المحدد وبمستوى الجودة )Delivery (تاريخ التسليم) أو قبل( وفي ، المتوقَّعة)Cost(ضمن حدود الكلفة ) زاتالهدف والإنجا(المشروع 
)Quality(المرغوب .  

 User’s(بات المستخدم بناء على متطلّ") التسليم"، "الكلفة"، "الجودة("وضع الأهداف التي يجب تحقيقها تُ :أهداف المشروع

Requirement.( دير المشروع بتخطيط وإدارة وتشغيل أشياء متنوعة مثل السياسات يقوم م)Policies( وطرق العمل والأدوات 
  .والتقنيات وتعيين الموظفين، وذلك لاستخدامها استخداماً فعالاً يؤدي بالفريق إلى تحقيق الأهداف
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  مميزات مشاريع تطوير البرمجيات
 

   البرمجياتمميزات مشاريع تطوير
إدارة يدوية في مشاريع تطوير البرمجيات، ق من الجودة تخضع إلى  والتحقّلمهام المتعلّقة بتحديد المواصفات وبناء البرمجياتباعتبار أن ا

  :فإن هناك مجموعة من المميزات التي تمنح هذه المشاريع خصوصية ما
 ق من وظائف البرمجيةصعوبة التحقّ ••••

ق وقتاً  وذلك خلافاً للكثير من المشاريع العامة الأخرى، حيث تأخذ عملية التحقّ،ئف البرمجية بلمح البصرق من وظامن الصعب التحقّ
 . يدوياًتجريطويلاً بالإضافة إلى أنها 

 عدم وضوح المواصفات في المرحلة الأولية من المشروع ••••

تحديدها شيئاً فشيئاً من خلال التواصل ري يجغالباً ما تكون مواصفات البرمجيات غير واضحة في مرحلة تخطيط المشروع، و
غالباً .  خلال هذه المفاوضاتباستمرار وستتغير المتطلبات ،رين والمستخدمين، وبالتالي ستُضاف التفاصيل تباعاًوالتفاوض بين المطو

إلى الآخرين على أنهم غير و النظر  ونتيجة اعتبار أ،مناسب مع الآخرينالغير الما تظهر الأخطاء ويحصل التضارب نتيجة التواصل 
 .أكفاء

 صعوبة قياس الجودة ••••

ق من  عملية التحقّتجري. دةرين، وتزداد احتمالات الخطأ عند التعامل مع برمجيات معقّتعتمد جودة البرمجية على مهارات المطو
تشغيل البرمجية لفترة طويلة ق من جميع وظائف البرمجية يجب  ولكن لكي نستطيع التحقّ. من خلال إجراء اختبارات محددةالجودة
من هنا نلاحظ أننا بحاجة إلى نوع من الإدارة لكي نستطيع تحقيق .  بالشكل المناسب تحديد الأخطاء ومن ثم إصلاحهايجريبحيث 

دةالجودة المرغوبة خلال الفترة المحد. 
•••• م المشروعصعوبة مراقبة تقد 

 .ق من جودتها بلمح البصرقّباعتبار أنه لا يمكن معاينة النتائج المرحلية والتح
•••• ر التكنولوجيسرعة التطو 

جديدة خطراً على المشروع) أدوات(ر السريع للتقنيات الحاسوبية، فقد يشكِّل ظهور تقنيات أو منتجات نتيجة التطو. 
  

الوضع 
 الحالي

 الأهداف

 الجودة ••••

 الكلفة ••••

  موعد التسليم ••••
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  أهمية الإدارة في المشاريع البرمجية
  

  :تتطلب المشاريع البرمجية. وع بكامله، ولكنها صعبة جداًتعتبر الإدارة الجيدة للمشاريع البرمجية ضرورية جداً لنجاح المشر
 إدارة الأشخاص  •

فقد يحتوي . تجري مشاريع تطوير البرمجيات ضمن فرق عمل، تتكون هذه الفرق من أشخاص ذوي خبرات وأدوار ومهارات مختلفة
يجب تنسيق وإدارة عمل .  وغير ذلكفريق العمل على محللين برمجيين، مصممين برمجيين، مبرمجين، مصممي واجهات المستخدم،

  .    هؤلاء الأشخاص
 إدارة المشكلة •

  :يجب أن يكون هناك تعريف واضح للمشكلة، بحيث نركِّز على المشكلة المراد حلّها، وذلك
o بحيث ندرس في البداية الأمور المتعلقة بغاية المشروع ونطاقه، فبدون ذلك لن نستطيع تقدير الكلفة: قبل بداية المشروع 

 الكلية أو الفترة اللازمة لإتمام المشروع أو غير ذلك

o م المشروعم المشروع، وهذا يجب أن يخضع لإدارة : أثناء تقدفمن المحتمل أن تحصل تطورات على المشكلة أثناء تقد
 صارمة

 إدارة الإجرائية •

بحيث نعرف في . ان نموذج الإجرائية المستخدميجب أن نكون قادرين على إدارة الإجرائية المستخدمة لتطوير البرمجية، وذلك أياً ك
وهذا في النهاية . لحظة ما، هل يسير المشروع بشكل سليم؟ من ناحية الوقت مثلاُ، ما هي المشاكل التي تواجه المشروع؟ وغير ذلك

  .   إدارة للمشروع بكامله
 

  
  

  الأسباب الأساسية لفشل المشاريع
  :تفشل المشاريع للأسباب التالية

 ع هو حل في البحث عن مشكلةالمشرو •

 فريق المشروع هو الوحيد المهتم بالنتيجة •

 لا يوجد أحد مسؤول •

 لا توجد بنية مشروع •

 تفتقر الخطة إلى التفاصيل •

 إستراتيجية خاطئة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع •

 أو موارد لا يمكن الاعتماد عليها/ميزانية و •

 نقص في التواصل •

 ساسي للمشروعالابتعاد عن الهدف الأ •

  عدم متابعة المشروع وفقاً للخطة الموضوعة •
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  عوامل نجاح المشروع
  

 عوامل نجاح المشاريع بشكل عام

o التزام ودعم الإدارة العليا 

o تحديد المهتمين بالمشروع 

o معرفة وتحقيق توقعات المهتمين بالمشروع 

o غاية معلنة وخطة جيدة للقيام بالمشروع 

o  هة نحوالهدفثقافة بناءة موج 

o فريق تقني مختص 

o ال وملتزمفريق فع 

o دتواصل جي 

o الثقة 

  
  
  

  عوامل نجاح المشروع البرمجي
 عوامل نجاح المشاريع البرمجية •

o الدعم التنفيذي والإداري 

o التركيز على المستخدم 

o مدير مشروع ذو خبرة 

o غايات واضحة فيما يتعلق بالأعمال 

o نطاق مصغَّر 

o بنية برمجية معيارية 

o ة ثابتةمتطلبات أساسي 

o  منهجية صورية)Formal Methodology( 
o تقديرات يمكن الاعتماد عليها 

 

من الصعب أن ينجح المشروع البرمجي عندما تقف المنظمة موقفاً سلبياً تجاه المشاريع البرمجية والأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
)Information Technology (ًعموما . 
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  ريعمهارات إدارة المشا
  

يحتاج مدير المشروع إلى العديد من المهارات، فعليه أن يكون متكيفاً مع التغيير، وأن يفهم المنظمة التي يعمل فيها أو معها، وان يكون 
) Hard Skills(يحتاج مدير المشروع إلى المهارات بنوعيها المهارات القاسية  .قادراً على قيادة الفريق نحو تحقيق غاية المشروع

  ):Soft Skills(ارات الناعمة والمه
  المهارات القاسية •

o تج والإجراءات والمنهجية المتبعةالمعرفة المتعلقة بالمن 

o قنيات إدارة المشاريع المختلفةمعرفة كيفية استخدام أدوات وت  
  المهارات الناعمة •

تولى هذه المخاطرة؟ من هو حول الأشخاص وعمل الفريق، من يقوم بهذه المهمة؟ من ي) وإدارة المشروع(يتمحور المشروع 
، مثل القدرة على )Interpersonal Skills(مما يظهِر أهمية مهارات التعامل مع الأشخاص . المهتم أو المتأثِّر بهذا الأمر؟

  :وبشكل عام يمكن تصنيف المهارات الناعمة إلى. التأثير والتفاوض والنقاش
o  مهارات التواصل)Communication Skills( 
o تنظيم مهارات ال)Organizational Skills( 
o  مهارات بناء فريق)Team Building Skills( 
o  مهارات القيادة)Leadership Skills( 
o على المشكلات /التغلب مع/مهارات التكيف)Coping Skills( 

 

  
  

  العلاقة بين الجودة والكلفة والتسليم
 

 وهي الجودة والكلفة والتسليم والتي تربطها علاقات ،ثة أمور أساسيةلتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع لا بد من التركيز على ثلا
  .ب إدارتها بشكل متوازنقوية تتطلّ

  الكلفة–الجودة  ••••

 الرواتب، كما أن تطبيق الاختبارات المناسبة لتحسين قيمةإن توظيف مهندسين خبراء لبناء برمجيات ذات جودة عالية سيزيد من 
الاختبار، وهذا بالنتيجة سيزيد تكاليف الإنفاق على الموظفين حتى وإن كان الراتب نفسه لجميع الجودة يؤدي إلى إطالة فترة 

 ).توظيف مهندسين يتمتعون بنفس المستوى التقني(المهندسين 

  التسليم–الجودة  ••••

تحول دون إجراء الاختبار عندما تكون فترة التطوير أقصر تكون تكاليف الإنفاق على الموظفين أقل، إلا أن فترة التطوير القصيرة س
 تتأثر الجودة، وسيتطلب الأمر توظيف مهندسين خبراء لإنهاء العمل بأقصى سرعة بدون التأثير على ي مناسب وبالتالعلى نحوٍ

 .الجودة، مما سيؤدي إلى زيادة الكلفة الكلية
  الكلفة–التسليم  ••••

 غير مناسب، مما يؤثر على على نحوٍفي هذه الحالة ستنفَّذ المهام قد يؤدي تقصير فترة التطوير إلى انخفاض تكاليف الإنفاق، ولكن 
  .الجودة

 



Universal Knowledge Solutions S.A.L. 
                                 - 7 - 

  إطار عمل إدارة المشاريع
  

  : البنية الأساسية لفهم إدارة المشاريع، ويتكون من)Project Management Framework (يشكِّل إطار عمل إدارة المشاريع
 )Project Management Context(سياق إدارة المشاريع 

  :صف البيئة التي يشغَّل فيها المشروع، ويشملي
o أطوار المشروع ودورة حياته 

o  ين بالمشروعالمهتم)Stakeholders( 
o تأثيرات تنظيمية 

o مهارات أساسية عامة في الإدارة 

o الاقتصادية-ةالتأثيرات الاجتماعي )Socioeconomic( 
 

 )Project Management Processes(إجراءات إدارة المشاريع  •
.  عام، كيف تتفاعل الإجراءات المختلفة لإدارة المشاريع التي تُنجز عادةً من قبل أشخاص ذوي مهارات معينةعلى نحوٍ،صف ت

  :تُصنّف هذه الأجراءات إلى
o تهتم بوصف وتنظيم عمل المشروع: عإجراءات إدارة المشرو  
o هة نحو المنتجتهتم بتوصيف وبناء منتج المشروع:إجراءات موج  

 

  
  
  

  مل إدارة المشاريع حسب معهد إدارة المشاريعإطار ع
  

بتطوير إطار عمل عام لأي مشروع، بحيث يجري كل شيء ضمن ) Project Management Institute(قام معهد إدارة المشاريع 
 Knowledge(، ويتبع كل إجراء إلى واحد من خمس مجموعات إجراءات وإلى واحد من تسعة مجالات معرفة )Process(إجراء ما 

Area.(  
 )Project Management Process Groups(مجموعات إجراءات إدارة المشاريع  •

  :يمكن النظر إلى إدارة المشاريع على أنها إجراءات مترابطة، وقد جرى تنظيم هذه الإجراءات ضمن خمس مجموعات
o  إجراءات الإطلاق)Initiating Processes( 
o  إجراءات التخطيط)Planning Processes( 
o راءات التنفيذ إج)Executing Processes( 
o  إجراءات التحكم)Controlling Processes( 
o  إجراءات الإنهاء)Closing Processes( 
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 مجالات المعرفة المتعلقة بإدارة المشاريع •

 .  تصف مجالات المعرفة ما هي الكفاءات والمؤهلات التي على مدير المشروع تطويرها

o ودةإدارة النطاق، الوقت، الكلفة، الج(ايات محددة للمشروع أربعة مجالات معرفة تؤدي غ( 
o  ل تحقيق غايات المشروعالتواصل، المخاطر، المشترياتإدارة الموارد البشرية(أربعة مجالات معرفة تسه ،( 
o  أثَّر بكل مجالات المعرفة الأخرىيؤثِّر ويت) إدارة تكامل المشروع(مجال معرفة واحد  

 

  
  

  قة بإدارة المشاريعمتعلّمجالات المعرفة ال
 

 تسعة عناصر على أنها مجالات المعرفة Project Management Body Of Knowledge (PMBOK(يعرف معيار إدارة المشاريع 
  :قة بإدارة المشاريعالمتعلّ
  )Integration Management(إدارة التكامل ••••

 تخطيط المشروع، تحقيق المشروع، :ون من على التكامل بينها، وتتكّإجرائيةٌ لا بد منها لإنجاز مختلف عناصر المشروع مع الحفاظ
 .تكييف المشروع

  )Quality Management (إدارة الجودة ••••
 . تخطيط الجودة، ضمان الجودة، ضبط الجودة:وهي الإجرائية التي تحقِّق الاحتياجات التي تم إطلاق المشروع من أجلها، وتتكون من

  )Cost Management (إدارة الكلفة ••••
 . تخطيط الموارد، تقدير الكلفة، وضع الميزانية:وهي الإجرائية التي تمكِّن من إنهاء المشروع دون تجاوز الكلفة المحددة، وتتكون من

  )Time Management/Delivery (التسليم/إدارة الوقت ••••
 تحديد الفعاليات، تحديد تسلسل التطوير، تقدير :ون منوهي الإجرائية التي تمكِّن من إنهاء المشروع في الموعد المحدد أو قبله، وتتك

 .الوقت اللازم، تحضير جدولة المشروع وإدارتها
  )Scope Management(نطاق المشروع إدارة  ••••

 المشروع المراد تطويره ومجال مخرجاته ومهامه، وتتكون من إطلاق المشروع، تخطيط المشروع، تعريف نطاقتدير هذه الإجرائية 
 .إدارة تكييف الأفق نطاق المشروع،ق من  التحقّالمشروع،

  )Communication Management (إدارة التواصل ••••
 تخطيط التواصل، تزويد :وهي إجرائية أساسية لبناء وتجميع ونشر وحفظ معلومات المشروع في الزمن الحقيقي، وتتكون من

 .هاءتنفيذ إجراءات الإن ،المعلومات، إعطاء تقارير عن الأداء الحقيقي
  )Procurement Management(المشتريات إدارة  ••••

، تخطيط الاستعلام، اختيار المشتريات تخطيط :ن المنتجات والخدمات من خارج فريق المشروع، وتتضمبتأمينالإجرائية المتعلقة 
  .إنهاء العقود، يقدم لهم الطلب، إدارة العقودالموردين الذين س

  
 

  )Human Resources Management (إدارة الموارد البشرية ••••
قة ببناء التنظيم والمحافظة على بقاءه واستمراره، وهي تؤثِّر بفعالية أكثر على الموارد البشرية المشاركة في وهي الإجرائية المتعلّ

 . دعم تطوير الفريق، تخطيط التنظيم، تدبير الموظفين:ون منالمشروع، وتتكّ
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  )Risk Management (إدارة المخاطر ••••
  .  إلى تحديد الإجراءات المضادة لهذه المخاطرية تحديد وتقدير المخاطر المتوقَّع حدوثها خلال تنفيذ المشروع، إضافةًإجرائ

  
 

  
  أطوار إدارة مشاريع معالجة المعلومات

 

 إطلاق المشروع والخطة الأولية •

o ع خطّة عملية لتحقيق نجاح المشروعوض  
o تحديد سياسة أمثلية للمشروع  
o منية، خطّة للجودة، خطّة للكلفةة زوضع جدول  
o زات المشروع والموارد البشرية وتوضيح الصلاحيات والأدوارعلى ممي تأسيس تنظيم أمثلي للمشروع بناء. 

 )القيادة والضبط(إدارة المشروع  •
o  تنفيذ دوراتPDCA) فخطّط اعمل تحقَّق تصر Plan Do Confirm Action.(  

 )لتقاريرالتقييم وإنشاء ا(إنهاء المشروع  •
o د فيما إذا كان المنتج سيم إلى المستخدم في نهاية المشروعإجراء تحليل وتقييم يحدقد  
o التنفيذيينن تفاصيل هذا التقييم وتقديمها إلى المدراء إنشاء تقارير تتضم )Chief Executives(ا ، وتخزينها للاستفادة منه

  كمرجع هام في المشاريع القادمة
o أدوات التطوير، منتجات مثل حزم البرمجيات، )عددهم ومهاراتهم( الخطط، بيئة التطوير، الموظفين يتضمن هذا المرجع ،

 .  مهارات المهندسين التي تم الاستعانة بها من الخارج، طريقة العمل ومعلومات التكاليف

  
راً من ما أن الشركات التي تشغِّل عدداً كبي إدارة المشروع أساسية جداً لإنهائه، كتعتبر. ينتهي المشروع عندما تكتمل هذه الأطوار

 .لإدارة المشاريع) Standard (المشاريع تتطلّب معياراً

  
 

  
  إطلاق المشروع والخطة الأولية

 
  :نللعناصر الأساسية في المشروع والتي تتضم) قبل بداية المشروع(ة أولية على مدير المشروع وضع خطّ

o توضيح أهداف المشروع  
o تشكيل منظمة 

o مفاهيم تتعلق الإدارةوضع  

o مفاهيم نقل المعلومات 
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ة ة أوليإن تحديد أهداف المشروع ومن ثم تحديد سياسة لتحقيق هذه الأهداف هو أمر أساسي لإنجاز المشروع، باعتبار أنه ستوضع خطّ
كذلك فإن تشكيل . تائج والتكاليفة الجدولة الزمنية ومستوى جودة النن هذه الخطّ تتضم.اعتماداً على هذه السياسة) كخطوط عريضة(

جوهري، بالإضافة إلى ضرورة إقامة نظام لنقل المعلومات ضمن هذه المنظمة، ويجب أن يكون منظمة تبعاً للمهارات المطلوبة هو أمر 
  . أعضاء المشروع متآلفين مع هذا النظام باعتبار أن استخدامه يسهل التواصل ضمن المشروع

 

  
  

  توضيح هدف المشروع
 

 توضيح هدف المشروع لوضع خطة أولية

o  يجب القيام بعمليات مسح)Survey(  عن المستخدمين بهدف فهم متطلباتهم، ويجب توضيح الأهداف) ،جودة النظام، الكلفة
  .وتحديد الأولوية بينها، ومن الضروري مناقشة كيفية تجنُّب أو تقليل المخاطر الممكنة) موعد التسليم

o طلّبات المستخدمين ليست دائماً متناغمة، فقد يكون هناك العديد من المهتمين بالمشروعيجب ألاّ ننسى أن مت : 

 صنّاع القرارات التي تخص الميزانية �

 نموظفون تنفيذيو �
 أعضاء في المنظمة �

 مساهمون  �

 مستخدمون نهائيون  �

 موردون �

الزبائن الأكثر "الزمنية، ولكن عادةً يعتبر صنّاع القرارات من المستحيل إرضاء جميع هؤلاء باعتبار أننا مقيدون بالميزانية وبالجدولة 
 .ويعطى رأيهم الأولوية العليا في المشروع" أهمية

 العناصر المساعدون على إنجاح المشروع •

o صنّاع القرار في المشروع 

o صنّاع القرار الذين لديهم صلاحيات لتنفيذ الميزانية 

o م من تنسيق آراء المهتمين بالمشروعالأشخاص الذين يتمتعون بمنصب وسلطة تمكِّنه 

  
 

  
  )فريق مؤقَّت للمشروع(تشكيل منظمة 

 

يجري تشكيل فريق المشروع لإنجاز هذا المشروع، وبالتالي من الضروري أن يشمل هذا الفريق العدد الضروري من الموظفين الذين 
أو المستخدم ) System Developer(وع من مطور النظام عموماً، يتشكَّل فريق المشر. يتمتعون بالمهارات المطلوبة لإنجاز المشروع

  :وذلك بإشراف موظفين مسؤولين
 

 مطور النظام •
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o يتكون من مدير أعمال : قسم الإدارة)Business Manager (وإدارة عليا مثل موظف إداري كبير.  
o الإدارييتابع الشخص المسؤول عن تطوير النظام عمله تبعاً لتعليمات من القسم: قسم التطوير . 

 مجموعات فريق المشروع •

o  مجموعة توجيه المشروع)Project Navigation (التي تقوم بتوجيه قسم التطوير  
o  مجموعة الأعمال والتطبيقات)Business and Applications ( التي تقوم بتطوير النظام بالتعاون مع مجموعة الأنظمة

  والتقنيات
o  مجموعة الأنظمة والتقنيات)System and Technology(  التي تقوم بتطوير النظام بالتعاون مع مجموعة الأعمال 

 .والتطبيقات
 مستخدم النظام ••••

o  يحتوي فريق مستخدم النظام على صنّاع قرار يمكنهم اختيار المواصفات، أشخاص ذوي معرفة كبيرة في الأعمال، مشغّلي
  .أنظمة، المستخدمين النهائيين للنظام وغير ذلك

نحصل عليها من هؤلاء الأشخاص هي معلومات أساسية لتطوير النظام، وبالتالي يجب أن يحتوي تنظيم فريق المستخدم المعلومات التي 
  .على مثل هؤلاء الأشخاص

 
  
  

 العلاقة بين مجموعات فريق التطوير

  
مجموعة الأعمال ( الأخرى  بإعطاء الأوامر والتعليمات المناسبة لأعضاء المجموعات)المدراء(يقوم أعضاء مجموعة توجيه المشروع 
عن تقدم المشروع موعتين إعطاء التقارير المناسبة ، وبالمقابل يجب على أعضاء هاتين المج)والتطبيقات ومجموعة الأنظمة والتقنيات

  .، ليقوم المدراء باتخاذ القرارات المناسبة ومن ثم إعطاء النصائح المناسبةالمدراء إلى هاونوالمشاكل التي يواجه
 أن مجموعة الأعمال والتطبيقات ومجموعة الأنظمة والتقنيات هما مجموعتين مختلفتين، إلا أن عليهم تبادل المعلومات التي تهمرغم 

ب إمكانات أكثر مما هو على سبيل المثال، إذا وجدت مجموعة الأعمال والتطبيقات أن البرمجيات التي تقوم بتطويرها تتطلّ. الطرفين
قد تؤثر على اختيار الأجهزة المطلوبة، وكذلك  مجموعة الأنظمة والتقنيات لأنها قد تؤثِّر على كيفية  المعلومة تهممتوقّع، فإن مثل هذه

الميزانية لذلك لا بد من كتابة تقرير بذلك إلى المدير ليقوم باختيار الحل الأفضل، فقد يغير مواصفات الأجهزة مثلاً أو يغير مواصفات 
  .البرنامج
ي  ضمن الفريق بحيث يكون الأعضاء متآلفين معها باعتبار أن استكشاف المشاكل فاًدير أن يؤسس قواعد التواصل وينشرها مسبقعلى الم

 . جداً هاملها هو أمر لمرحلة مبكرة ومحاولة وضع الحلو
 

 

 

 

  مفاهيم لإدارة المشروع
 

الوقت الملائم، يجب على مدراء المشروع اتخاذ العديد من القرارات  تبادل المعلومات المناسبة في ويجري بشكل سليم ينجز المشروعلكي 
  :الهامة فيما يتعلق بالعناصر التالية

 قواعد التشغيل  ••••
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تحديد القواعد العملياتية هو أمريجب أن توضع قواعد لتحقيق المشروع، كطرق تشارك .  لإنجاز المشروع إنجازاً سليماً ضروري
هذه القواعد، بالإضافة من فهم الجميع لمن المهم التأكد .  وإجراءات حلّ المشاكل التي قد تحصل وغيرهاالمعلومات المتعلقة بالمشروع

  . يمكن أن يجعل تبادل المعلومات أكثر فعاليةGroupwareإلى أن استخدام بعض الأدوات مثل 
 توضيح صلاحيات الموظفين المسؤولين ••••

 عندما تحصل مشكلة معينة يتابع رئيس المجموعة العمليات الحالية من توضيح أدوار وصلاحيات كل عضو في المشروع، بحيث
في حال كانت المشكلة خارج .  ومن ثم يرفع تقريراً بالنتائج إلى مديره،خلال اتخاذ القرارات المناسبة ضمن حدود صلاحياته

توضيح الصلاحيات اعتماداً على دور إن . صلاحياته، عليه أن يطلب قرار المدير بخصوصها وقد يكون ذلك من خلال اجتماع معه
كل عضو هو أمرل عمل المشروعالٌ فعجداً لأنه يجعل الأعضاء يعملون بشكل سليم ويسه .  

  الإنجازكيفية ••••

يجب القيام . نو لإعطائها للمستخدمي/أعضاء المشروع من خلال الاجتماعات على معلومات هامة لإنجاز المشروع أو/يحصل مدراء
على .  المستخدمين، وذلك حسب حجم المشروعأو/و من الاجتماعات كالاجتماع ضمن مجموعة لمدراء المجموعة بأنواع مختلفة

  . وبرنامج كل اجتماعشاركيالمدراء تحديد نوع ومحتوى وم
   التقاريرلتوضيح تفاصي ••••

إلى تحديد تفاصيل هذه التقارير،  بالإضافة التي تحصل،م المشروع والمشاكلمن المهم تحديد صيغة للتقارير التي تُكتَب حول تقد 
وهذا أمرجداً لضمان احتواء التقرير على جميع العناصر اللازمة ضروري   . 

  
  
  

  ضبط وقيادة المشروع
 

  : PDCA جداً لضبط وقيادة هذا المشروع، وتنجح اعتماداً على مفهوم دورة الـإدارة المشروع ضروريةٌ
  )Plan (خطّط ••••

o هي توضيح الأهدافروع الخطوة الأولى لتخطيط المش  
o  د الأهدافعلى هذه الأهداف وضع خطّيجريحالما تُحد ة لتحقيق المشروع بناء  
o ّالسياسة التي ستتّبع وتسلسل فعاليات العمل ضمن المشروعة توضح هذه الخط.  

  )Do (اعمل ••••
o  ز المهام حسبسب الأهواءالخطّة الموضوعة وليس حإطلاق المشروع والبدء بالعمل الفعلي بحيث تنج. 

  )Check (تحقَّق ••••
o ّة الموضوعة والنتائج التي تم الوصول إليهاالمقارنة بين الخط. 

  
 

   )Action (تصرف ••••
o  والتخلص منها لمنع  تحديد أسباب هذه المشاكل يجريإيجاد حلول للمشاكل التي تم تحديدها في مرحلة التحقُّق بحيث

  .وقوعها ثانيةً
  .وع ويمكن استخدامها لحل المشاكل وتحسين طريقة العمل بحيث يمكن الاستفادة منها في المشاريع القادمةتُكرر هذه الدورة خلال المشر
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  )التقييم وإنشاء التقارير(إتمام المشروع 
  

، )خطاءعدد حالات الاختبار، عدد الأخطاء، نتائج تصحيح الأ(يجب التأكد من إمكانية إتمام المشروع وذلك اعتماداً على نتائج الاختبار 
 التحضير لتشغيل يجري رفع تقرير بالنتائج إلى رئيس المشروع في قسم التطوير وكذلك إلى المستخدمين ومن ثم يجريوبناء على ذلك 

  .المشروع
ال في ح. إلى المستخدمين ولكن يختلف وقت التسليم حسب المشروع) أو الوثائق/مثل الأجهزة، البرمجيات و(يجب تسليم المنتجات النهائية 

  .يجب وضع تقرير بحالات هذه المشاكل وبالإجراءات المضادة لها) أو عملية اختبار معينة(حدوث أية مشاكل بعد بدء التشغيل 
من الضروري، بعد إتمام المشروع، مراجعة هذه .  جداً من أجل تحقيق المشروع في المستقبلستكون المعلومات الخاصة بالمشروع مفيدةٌ

، ) القيم الأولية صحيحة أم لا، مثل تقدير الكلفة، الجدول الزمني، عدد عناصر الاختبار، عدد الأخطاء وغيرهاسواء كانت(المعلومات 
  .النتائج في المشاريع اللاحقةهذه يجب أن تؤثِّر . وكذلك مراجعة طريقة تنظيم المشروع ومهارات أعضاءه وطريقة تطويره

   

  
  

  المهتمون بالمشروع
 

 )Project Stakeholders(المهتمون بالمشروع 
  :وهذا يتضمن. هم أشخاص يهتمون أو يتأثرون بنشاطات المشروع

o الإدارة 

o راعي المشروع 

o فريق المشروع 

o كادر الدعم 

o الزبائن 

o المستخدمون 

o الموردون 

o خصوم المشروع 

 إدراك أهمية المهتمين بالمشروع •

 .قات مع جميع المهتمين بالمشروععلى إدارة المشروع أن تأخذ الوقت الكافي لتحديد وفهم وإدارة العلا
 
 

  
  دورة حياة المشروع ودورة حياة المنتج

  
 ) Project Life Cycle(دورة حياة المشروع 

 : تتضمن-بشكل عام–، والتي قد تختلف من مشروع إلى آخر، ولكنها )Project Phases(هي مجموعة من أطوار المشروع 
  .)Closure(الإنهاء ، )Execution(التنفيذ ، )Planning(التخطيط ، )Initiating(الإطلاق 
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 دورة حياة المنتج

إطار عمل لتوصيف الأطوار ) Systems Development Life Cycle(للمنتجات دورة حياة أيضاً، تعتبر دورة حياة تطوير الأنظمة 
 .)Information Systems(المتضمنة في تطوير أنظمة المعلومات 

  .المشروع، هما شيئين منفصلين ومستقلين تماماً، ولكن قد يحصل تقاطع بينهما بالزمن فقطدورة حياة المنتج ودورة حياة 
 

  
  

  بنية إجراءات إدارة المشاريع
  

  :كل إجراء له البنية التالية
 )Input(الدخل  •

   لتنفيذ الإجراء) وبالتالي أن يكون جاهزاً(كل ما يجب أن يستخدم 
  )Tools and Techniques(الأدوات والتقنيات  •

  تساعد هذه الأدوات والتقنيات مدير المشروع وأعضاء فريقه على تنفيذ المشروع
 )Output(الخرج  •

 .كل ما ينتج عن الإجراء
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  القسم الثالث
  

  مجالات المعرفة المتعلقة بإدارة المشاريع
  

  : الكلمات المفتاحية
مشروع، إدارة كلفة المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة وقت المشروع، إدارة مخاطر المشروع، مجالات معرفة إدارة المشاريع، إدارة تكامل ال

  .إدارة التواصل ضمن المشروع، إدارة مشتريات المشروع، إدارة الموارد البشرية للمشروع، إجراءات إدارة المشاريع
  

  :ملخص
  .بإدارة المشاريع والإجراءات الإدارية التابعة لكل منهايناقش هذا الفصل مفاهيم أساسية في مجالات المعرفة المتعلقة 

  
  :أهداف تعليمية

 شرح مفهوم إدارة التكامل والإجراءات اللازمة لذلك •

 شرح مفهوم إدارة النطاق والإجراءات اللازمة لذلك •

 مفهوم إدارة الكلفة والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

 كمفهوم إدارة الوقت والإجراءات اللازمة لذل شرح •
 مفهوم إدارة الجودة والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

 مفهوم إدارة الموارد البشرية والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

 مفهوم إدارة التواصل والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

 مفهوم إدارة المخاطر والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

 مفهوم إدارة المشتريات والإجراءات اللازمة لذلك شرح •

   المسار السليم للقيام بإجراءات إدارة المشاريعإظهار •
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  إدارة تكامل المشروع
 

 (Project Integration Management)إدارة تكامل المشروع 

بالرغم من أن بعض مجالات المعرفة مثل إدارة الوقت وإدارة المخاطرة تشبه إجراءات شائعة في عالم الأعمال، إلا أن إدارة التكامل لم 
  .وإنما ظهرت نتيجة الحاجة إلى إنشاء إطار عمل للمشاريع التي تتميز بطبيعة عمل ديناميكية. توجد بالأصل في إجراءات الأعمال العادية

المفتاح الأساسي لنجاح المشروع هو وجود إدارة جيدة لتكامل المشروع، حيث يجب على مدير المشروع تنسيق جميع مجالات المعرفة 
يواجه العديد من مدراء المشاريع الجدد مشاكل في التعامل بشمولية مع المشروع ككل، ويركزون . دورة حياة للمشروعالأخرى من خلال 

 Project(من جهة أخرى، يجب الانتباه إلى أن هناك فرقاً بين تكامل المشروع . على تفاصيل دقيقة وعلى أجزاء من المشروع

Integration ( وتكامل البرمجية)Software Integration.(  
الإجراءات الأساسية التي تضمن تكامل عناصر المشروع المختلفة، وهذه الإجراءات قابلة للتكامل  مجموعة تكاملالتتضمن إدارة 

 .دارة المشاريع هي إجراءات قابلة للتكامل إلى حد معينعموماً، جميع إجراءات إ. الأساسب
 ؟لماذا نحتاج إلى إدارة التكامل •

o كامل الأهداف والبدائل المتنافسةن الإجراءات الأساسية لضمان تناسق وتتحوي مجموعة م 

o ِّركز على تطوير وتنفيذ خطة المشروعهي مجال المعرفة الوحيد الذي ي 

o ءات الأخرى في مجالات معرفة أخرىتتكامل إجراءاتها مع الإجرا 

  
  
 

   إدارة تكامل المشروعإجراءات
  

 )Develop Project Charter(تطوير عقد المشروع  •
 .)Formal Definition of Project(العمل مع المهتمين بالمشروع لوضع وثيقة على شكل تعريف صوري للمشروع  

 )Develop Preliminary Project Scope Statement(تطوير بيان تمهيدي لنطاق المشروع  •
مشروع، لتعريف المحددات الأساسية لنطاق العمل مع المهتمين بالمشروع، خصوصاً مع الذين سيستخدموا منتجات وخدمات ال

  .المشروع ووضع بيان تمهيدي لهذا النطاق
 )Develop Project Management Plan(تطوير خطّة إدارة المشروع  •

 .تنسيق جميع جهود التخطيط لبناء وثيقة متناغمة وصحيحة، تُسمى خطة إدارة المشروع

 )Direct and Manage Project Execution(توجيه وإدارة تنفيذ المشروع  •
 .ل إتمام النشاطات المتضمنة فيهادارة المشروع من خلاخطة إتنفيذ 

 )Monitor and Control Project Work(مراقبة وضبط عمل المشروع  •
 . بحيث نصل إلى غاية هذا المشروعمراقبة عمل المشروع

 )Integrated Change Control(الضبط المتكامل للتغيير  •
 . ومعالجتها بالأسلوب المناسبييرات التي قد تؤثر على مخرجات المشروعتنسيق التغ

 )Close Project(إنهاء المشروع  •
 .إتمام جميع نشاطات المشروع لإنهاء المشروع كاملاً
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  إدارة نطاق المشروع
  

  .ل المشروعما سيجري إنتاجه خلايجب أن يكون لدى مدراء المشروع ولدى المهتمين بالمشروع نفس الفهم والتصور ل
 )Project Scope( المشروع نطاق •

يشير نطاق المشروع إلى كل ما يتعلق ببناء مخرجات المشروع وإلى كل الإجراءات المستخدمة لذلك، فهو يحدد ما يجب القيام به 
  .وما لا يجب القيام به

 ) Deliverables(مخرجات جاهزة للتسليم  •
 Planning(، وثائق التخطيط )Hardware(والعتاد ) Software(مجيات هي المخرجات الناتجة عن المشروع، مثل البر

Documents( موجزات الاجتماعات ،)Meeting Minutes(وغيرها ،.  
  إجراءات إدارة نطاق المشروع •

o  تخطيط النطاق)Scope Planning( 
  تقرير الأمور المتعلقة بكيفية تعريف ضبط والتحقق من النطاق

o  تعريف النطاق)Scope Definition( 
ات وقبول طلبات التغيير مراجعة عقد المشروع وبيان النطاق التمهيدي، وإضافة معلومات أكثر حالما يجري تطوير المتطلب

 .والتعديل

o  بنية تصنيف العملوضع) Work Breakdown Structure( 
 .ة المراد الحصول عليها من إلى عناصر أصغر وأكثر قابلية للإدارتقسيم مخرجات الأساسية

o  التحقّق من النطاق)Scope Verification( 
o  ضبط النطاق)Scope Control(  

 .            ضبط التغيرات التي تطرأ على نطاق المشروع

 
 
 

 إدارة وقت المشروع

  
  .تتضمن إدارة الوقت جميع الإجراءات اللازمة لضمان إتمام المشروع في الوقت المناسب

 إجراءات إدارة وقت المشروع •

o لفعاليات تعريف ا)Activity Definition( 
o  تسلسل الفعاليات)Activity sequencing( 
o  تقدير موارد الفعاليات)Activity Resource Estimating( 
o تقدير فترات الفعاليات) Activity Duration Estimating( 
o تطوير جدول زمني) Schedule Development( 

 أهمية الجدول الزمني للمشروع •

o ي مدراء المشروع من تسليم المخرجات في الوقت المحدد على أنها إحدى الصعوبات الكبرى التي تواجههمغالباً ما يشتك  
o يتميز الوقت بالدرجة الأقل من المرونة، فهو سيمر مهما حصل  
o روعتعتبر القضايا المتعلقة بالجدول الزمني أحد الأسباب الأساسية لحصول الخلافات، خاصة خلال الجزء الثاني من المش .  
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 إدارة كلفة المشروع

  
 .تتضمن إدارة كلفة المشروع مجموعة الإجراءات اللازمة لضمان إتمام المشروع ضمن حدود الميزانية المتفق عليها

 )Cost(الكلفة  •
ى به لإنجاز غاية محدضحهي مورد يتقاس عادةً بوحدات عملة عطى كمقابل لهذا المورددة أو شيء ما ي ،)Monetary Units(  

 إجراءات إدارة كلفة المشروع •

o  تقدير الكلفة)Cost Estimating( 
   الموارد اللازمة لإتمام المشروعوضع تقديرات لكلفة

o  وضع ميزانية للكلفة)Cost Budgeting( 
   وذلك لوضع خط أساس لقياس الأداءتخصيص تقدير الكلفة الكلية إلى عناصر عمل مفردة،

o  ضبط الكلفة)Cost Control( 
 .لتغيرات التي تطرأ على الميزانيةضبط ا

 

 

 

  إدارة جودة المشروع
  

 )Quality(الجودة  •
والتي تظهر في ) Entity Totality Characteristics(الجودة بأنها المزايا الكاملة لكيان ما ) ISO(تُعرف المنظمة العالمية للتقييس 

  :اء الجودة اعتماداً علىويعرف بعض الخبر. قدرته على تحقيق احتياجات معلنة أو ضمنية
o مدى توافق المنتج مع المتطلبات أو التوصيف المتفق عليه 

o مدى ملائمة المنتج للاستخدام المرغوب 

 :هناك العديد من المقترحات لتحسين مفهوم الجودة فيما يخص المشاريع البرمجية، وهذا يضمن •
o القيادة التي تعزز الجودة 

o فهم كلفة الجودة 

o رات التنظيمية والعوامل المتعلقة بمكان العمل والتي تؤثر على الجودةالتركيز على التأثي 

o  الالتزام بنماذج النضج)Maturity Models (لتحسين الجودة 

 .النسبة الأكبر من مشاكل الجودة تتعلق بالغدارة وليس بالمسائل التقنية •
 إجراءات إدارة جودة المشروع •

o  تخطيط الجودة)Quality Planning ( 
 .ايير الجودة المناسبة للمشروع، وكيفية تحقيق هذه المعاييرتحديد مع

o  ضمان الجودة)Quality Assurance( 
 .تقييم الأداء الكلي للمشروع دورياً، وذلك لضمان أن المشروع يحقق المعايير

o  ضبط الجودة)Quality Control( 
 .مراقبة نتائج محددة لمشروع، وذلك للتأكد من أنها توافق المعايير
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  ارة الموارد البشرية للمشروعإد
  

الأشخاص هم  باعتبار أن .الاً ضمن المشروعتتضمن إدارة الموارد البشرية للمشروع الإجراءات اللازمة لاستخدام الأشخاص استخداماً فع
س علماء النفس وواضعي نظريات الإدارة الكثير من الأبحاث. رون نجاح وفشل المنظمات والمشاريعالذين يقركروالتفكير في المجال ي 

  .المتعلق بإدارة الأشخاص أثناء العمل
 لمشروعالموارد البشرية لإجراءات إدارة  •

o  التخطيط التنظيمي)Organizational Planning ( 
o  الحصول على الموظفين)Staff Acquisition( 
o  تطوير الفريق)Team Development( 

 
 

  
 إدارة التواصل ضمن المشروع

  

  ن المشروعإدارة التواصل ضم
من ناحية أخرى، لا ينظَر إلى اختصاصيي أو محترفي . التهديد الأساسي للعديد من المشاريع هو عدم وجود تواصل فعال ضمن المشروع

على أنهم أشخاص ذوو قدرة جيدة على التواصل، ولكن تُظهِر الأبحاث أن عليهم التواصل ) IT Professionals(تكنولوجيا المعلومات 
من العوامل الأساسية لترقية ) Verbal skills(بشكل عام، تُعتبر المهارات الشفهية . لكي يحققوا النجاح في المراكز التي يشغلونهابفعالية 

  .المهنة بالنسبة لاختصاصيي تكنولوجيا المعلومات
 إجراءات إدارة التواصل ضمن المشروع •

o  تخطيط التواصل)Communication Planning( 
 .معلومات والطرق المناسبة للتواصلالمهتمين بالمشروع فيما يتعلق بالتحديد احتياجات 

o  نشر المعلومات)Information Distribution( 
 .هتمين بالمشروع في الوقت المناسبتوفير المعلومات المطلوبة للم

o  بناء تقارير عن الأداء)Performance Reporting( 
  .م المشروع، والتوقعاتمن تقارير عن الوضع الحالي، قياس تقدتجميع المعلومات المتعلقة بالأداء، والتي تتض

o  إدارة المهتمين بالمشروع)Managing Stakeholders(  
 .إدارة التواصل بحيث يجري تحقيق احتياجات وتوقعات المهتمين بالمشروع ومعالجة المسائل العالقة بالشكل المناسب

  
  
 

  إدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع
  

طر المشروع هي علم وفن يستخدم لتحديد المخاطر التي قد تواجه المشروع خلال دورة حياته، وتحديد كيفية الاستجابة إلى هذه إدارة مخا
  . المخاطر بما يحقق غايات المشروع قدر الإمكان

ل المساعدة على اختيار غالباً ما يغض النظر عن إدارة المخاطر ضمن المشروع، ولكنها قد تساعد في تحسين نجاح المشروع من خلا
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 .مشاريع جيدة وتحديد نطاق المشروع وتحديد تقديرات حقيقية لهذا المشروع
 )Risk (المخاطر •

  .هي أي حدث أو وضع معين يمكن أن يكون له تأثيراً إيجابياً أو سلبياً على مخرجات المشروع
 )Risk Management (المخاطرإدارة  •

  . مخاطر المحتملة قدر الإمكان، وفي نفس الوقت زيادة الفرص المحتملةالهدف من إدارة المخاطر هو تقليل ال
 إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع •

o  تخطيط إدارة المخاطر)Risk Management Planning( 
 .تحديد كيفية تخطيط الفعاليات المتعلقة بإدارة المخاطر وكيفية المباشرة بأدائها

o  تحديد المخاطر)Risk Identification( 
 .تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع، وتوثيق مزايا كل منها

o  التحليل النوعي للمخاطر)Qualitative Risk Analysis( 
 .تحديد أولوية للمخاطر اعتماداً على احتمال حصول وتأثير كل منها

o  التحليل الكمي للمخاطر)Quantitative Risk Analysis( 
 .خاطر على غايات المشروعتقدير عددي لتأثير الم

o  تخطيط الاستجابة للمخاطر)Risk Response Planning( 
 .اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الفرص وتقليل المخاطر التي قد تواجه المشروع

o  ضبط ومراقبة المخاطر)Risk Monitoring and Controlling( 
 خطط الاستجابة للمخاطر، وتقييم فعالية الاستراتيجيات المتعلقة مراقبة المخاطر التي تم تحديدها، تحديد مخاطر جديدة، تنفيذ

  .بالمخاطرة خلال حياة المشروع
 

  
  
 

 إدارة مشتريات المشروع

 

 )Procurement (التدبير •
أو ) Purchasing(أو الخدمات من مصدر خارجي، قد تستخدم مصطلحات أخرى مثل الشراء /هو الحصول على المنتجات و

  ).Outsourcing(خارجي الاستعانة بمصدر 
 لماذا نستعين بمصدر خارجي؟ •

o  ًلتقليل التكاليف الثابتة والمتكررة دوريا)Recurrent Costs( 
o مال الأساسيةللسماح للمنظمة بالتركيز على الأع 

o للحصول على المهارات والتقنيات 

o للسماح ببعض المرونة 

o  لزيادة المسؤولية)Accountability( 
 )Project Procurement Management (مشتريات المشروعإدارة  •

  .تعتبر إدارة مشتريات المشروع مشروعاً بحد ذاته ضمن المشروع الأساسي
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  المشروعمشترياتإجراءات إدارة  •

o  تخطيط الشراء)Purchases And Acquisitions Planning( 
  تحديد ما يجب شراؤه، وفي أي وقت؟، وكيف سيحصل ذلك؟

o  تخطيط التعاقد)Contracting Planning( 
وصف متطلبات المنتجات والخدمات المرغوب الحصول عليها من خلال الشراء، وتحديد المصادر أو البائعين المحتمل 

الذين يوفرون ) Providers(، أو المزودين )Suppliers(، الموردين )Contractors(التعامل معهم مثل المتعهدين 
 .الخدمات أو المنتجات للمنظمات الأخرى

o  استجابة البائع طلب)Request Seller Response( 
 .الحصول على معلومات، عروض، أو مقترحات من البائعين

o  اختيار البائعين)Sellers Selecting( 
  تيار البائعين من بين مجموعة الموردين المحتملين، وذلك من خلال إجرائية تقييم لهؤلاء الموردين

o  إدارة التعاقد)Contract Administration( 
 .إدارة العلاقة مع البائعين الذين جرى اختيارهم

o  إنهاء التعاقد)Closing the Contract( 
  .إتمام كل عقد بالطريقة المناسبة

 
 

  
  إجراءات إدارة المشاريع ومجالات المعرفة المتعلقة بإدارة المشاريع

  

ة المتعلقة بإدارة المشاريع، لاحظ أن كل تقاطع بين يبين الجدول التالي إجراءات إدارة المشروع ضمن كل مجال من مجالات المعرف
  :مجموعة إجراءات ومجال معرفة يحتوي على صفر أو أكثر من الإجراءات

  

  الإنهاء  المراقبة والضبط  التنفيذ  التخطيط  الإطلاق  
  تطوير عقد المشروع-1  إدارة التكامل

 تطوير بيان تمهيدي -2
  لنطاق المشروع

 تطوير خطّة إدارة -1
  شروعالم

 توجيه -1
وإدارة تنفيذ 

  المشروع

 مراقبة وضبط عمل -1
 المشروع

   الضبط المتكامل للتغيير-2

  المشروع  إنهاء-1

  تخطيط النطاق-1    إدارة النطاق

 تعريف النطاق-2

 وضع بنية تقسيم -3
  العمل

   التحقق من النطاق-1  
  ضبط النطاق -2

  

 تعريف الفعاليات -1    إدارة الوقت

 عالياتتسلسل الف -2

تقدير موارد  -3
 الفعاليات

تقدير فترات - 4
 الفعاليات

تطوير جدول  -5

    ضبط الجدول الزمني -1  
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  زمني
  تقدير الكلفة-1    إدارة الكلفة

 وضع ميزانية -2
  للكلفة

     ضبط الكلفة-1  

 ضمان -1   تخطيط الجودة-1    إدارة الجودة
  الجودة

     ضبط الجودة-1

إدارة 
الموارد 
  البشرية

 التخطيط التنظيمي -1  

  
 الحصول -1

  على الفريق
تطوير  -2

  الفريق

     إدارة فريق المشروع-1

إدارة 
  التواصل

 تخطيط التواصل -1  

  
نشر  -1

  المعلومات
  

  بناء تقارير عن الأداء -1
إدارة المهتمين  -2

  بالمشروع

  

إدارة 
  المخاطر

تخطيط إدارة  -1  
 المخاطر

 تحديد المخاطر -2

 التحليل النوعي -3
 للمخاطر

التحليل الكمي  -4
 للمخاطر

تخطيط الاستجابة  -5
  للمخاطر

    ضبط ومراقبة المخاطر -1  

إدارة 
  المشتريات

 تخطيط الشراء -1  

 تخطيط التعاقد -2

  

طلب  -1
 استجابة البائع

اختيار  -2
 البائعين

  

 إدارة التعاقد -1

  
   إنهاء التعاقد-1
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  المشاريعمسار تنفيذ إجراءات إدارة 
 

 :م لتنفيذ إجراءات إدارة المشاريعالمسار السلييبين الجدول التالي 

  

المراقبة   التنفيذ  التخطيط  الإطلاق  
  والضبط

  الإنهاء

تطوير عقد -1  إدارة التكامل
 المشروع

تطوير بيان -2
تمهيدي لنطاق 

  المشروع

تطوير خطّة إدارة -1
  المشروع

توجيه -1
وإدارة تنفيذ 

  المشروع

راقبة م-1
وضبط عمل 

 المشروع

الضبط -2
  المتكامل للتغيير

إنهاء -1
  المشروع

 تخطيط النطاق-1    إدارة النطاق

 تعريف النطاق-2

بنية تقسيم وضع -3
  العمل

 التحقق من -1  
  النطاق

  ضبط النطاق-2

  

 تعريف الفعاليات-1    إدارة الوقت

 تسلسل الفعاليات-2

 تقدير موارد الفعاليات-3

 ات الفعالياتتقدير فتر-4

  تطوير جدول زمني-5

ضبط الجدول -1  
  الزمني

  

 تقدير الكلفة-1    إدارة الكلفة

  وضع ميزانية للكلفة-2
    ضبط الكلفة-1  
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 التخطيط التنظيمي-1  

  
الحصول -1
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 تطوير-2

  الفريق

إدارة فريق -1
  المشروع

  

إدارة 
  التواصل

 تخطيط التواصل-1  

  
نشر -1

  المعلومات
  

بناء تقارير -1
  عن الأداء

إدارة -2
المهتمين 
  بالمشروع

  

إدارة 
  المخاطر

 تخطيط إدارة المخاطر-1  
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ضبط -1  
ومراقبة 
  المخاطر

  

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 17 

18 19 

20 
21 

22 

26 



Universal Knowledge Solutions S.A.L. 
                                 - 24 - 

 للمخاطر

التحليل الكمي -4
 للمخاطر

ة تخطيط الاستجاب-5
  للمخاطر

إدارة 
  المشتريات

 تخطيط الشراء-1  

 تخطيط التعاقد-2

  

طلب -1
 استجابة البائع

اختيار -2
 البائعين

  

 إدارة التعاقد-1

  
  إنهاء التعاقد-1
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  القسم الرابع
  إجراءات إطلاق المشروع

  
  : الكلمات المفتاحية

  . إطلاق المشروع، التخطيط الاستراتيجي، اختيار المشروع، عقد المشروع، البيان التمهيدي لنطاق المشروعإجراءات
  
  

  :ملخص
  .يناقش هذا الفصل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإطلاق المشروع

  
  :أهداف تعليمية

 كلالاستراتيجي للمنظمة كشرح أهمية التخطيط الاستراتيجي لمشاريع تكنولوجيا المعلومات ضمن إطار التخطيط  •

 شرح إجرائية تطوير عقد المشروع •

  ر البيان التمهيدي لنطاق المشروعشرح إجرائية تطوي •
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  التخطيط الاستراتيجي
  

التالي تستخدم وب. تعتبر المشاريع وسيلة لتنظيم النشاطات التي لا يمكن القيام بها من خلال الأعمال العادية التي تجري ضمن منظمة ما
، سواء أكان فريق المشروع من ضمن المنظمة أم أنه فريق خارجي تم التعاقد معينة للمنظمة) Strategic Plan(لتحقيق خطة إستراتيجية 

  .معه
امنا قد يأتي الطلب على مشروع معين من داخل المنظمة أو من خارجها، وقد تكون هناك عدة مشاكل بحاجة إلى حل وبالتالي قد يكون أم

وغالباً ما . وبالتالي تحتاج المنظمة قبل إطلاق مشروع ما إلى اختيار المشروع المناسب. أكثر من مشروع، أو قد يكون هناك مشكلة واحدة
متطلبات السوق، حاجة المنظمة، طلب من الزبون، تقدم : تكون المشاريع نتيجة لواحدة أو أكثر من الاعتبارات الإستراتيجية التالية

  .جي ما، متطلبات قانونيةتكنولو
وبالتالي تحتاج إلى القيام . من الممكن أن تقع المنظمة تحت ضغط ظروف معينة وتضطر بالتالي إلى القيام بمشاريع تفوق ما تستطيع فعله

  .بتقييم حقيقي وهادف لكل المشاريع المحتملة والممكنة، وذلك لاختيار المشروع الذي ستعمل عليه فعلياً
  
  
  

  لاستراتيجي واختيار المشروعالتخطيط ا
  

عادةً، لا يقوم مدراء المشاريع باختيار ما هو المشروع الذي ستقوم به المنظمة، ولكن يجري الاستفادة منهم كمشاركين في عملية اختيار 
  .ة اختيار المشروعالمشروع، وذلك من خلال نصائحهم المتعلقة بالتقديرات وطرق العمل المناسبة، بالإضافة إلى دورهم في قيادة عملي

الخطوة الأساسية في إطلاق المشاريع هي أخذ الخطط الإستراتيجية للمنظمة بعين الاعتبار، حيث يتضمن التخطيط الاستراتيجي تحديد 
بمعنى . غايات الأعمال على المدى البعيد، وبالتالي يجب أن تدعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات الغايات المالية والإستراتيجية للأعمال

، حيث ينظر صناع القرار إلى الأعمال بعمق ضمن إطار )Business Process(آخر، إن عملية اختيار المشروع هي إجرائية أعمال 
  .الكلفة وعائد الاستثمار والمتطلبات اللازم توفيرها بانتظام

  
  
  

  اختيار مشاريع تكنولوجيا المعلومات
  

حيث يجري تطوير خطة إستراتيجية . راتيجي لاختيار مشاريع تكنولوجيا المعلومات المناسبةتتبع العديد من المنظمات إجرائية تخطيط است
خاصة بتكنولوجيا المعلومات اعتماداً على الخطة الإستراتيجية للمنظمة ككل، ومن ثم يجري تحليل لمجال الأعمال، ليجري بعد ذلك تحديد 

  .صيص الموارد المطلوبة لهابعد ذلك يجري اختيار المشاريع وتخ. للمشاريع الممكنة
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  إجرائية تطوير عقد المشروع
  

توفر إجرائية تطوير عقد المشروع آلية مناسبة لتوثيق القضايا المتعلقة بالفكرة الأساسية للمشروع وغاية هذا المشروع وعلاقته بأعمال 
  .المنظمة أو المؤسسة

 )Project Charter(عقد المشروع  •
لومات عن أصل المشروع وغايته بالإضافة إلى توجيهات حول إدارة المشروع والأدوار المشاركة فيه هو وثيقة رسمية تتضمن مع

  :سنذكر بعض هذه المعلومات. وبعض المعلومات المتعلقة بنطاق المشروع والموارد اللازمة له
o ت والمخرجات المتوقعة من المشروعالغايا 

o الزبائن واحتياجاتهم 

o المهتمين بالمشروع 

o مشروعمدير ال 

o يق المشروع الأساسيينأعضاء فر 

o  الموعد النهائي للمشروع)Project Deadline( 
o الميزانية  

  .يجب أن يقوم المهتمون بالمشروع بالتوقيع على هذه الوثيقة، لتكون هذه الوثيقة بمثابة اتفاقية رسمية على غاية المشروع والحاجة إليه
ري الاتفاق عليها بخصوص مشروع معين، إلا أنه قد يكون من الضروري إجراء بالرغم من أن هذا العقد هو أول وثيقة هامة يج

 مخرجاته أوتعديلات عليها أو مراجعتها مع تقدم المشروع، وخاصةً عندما يكون هناك تغير جوهري بخصوص نطاق المشروع 
  .المتوقعة

  

  
  

  )متابعة (إجرائية تطوير عقد المشروع
  

 إجرائية تطوير عقد المشروع •

o الدخل 

 )Contract(عقد  �
 بيان عمل المشروع �

 العوامل المتعلقة ببيئة المؤسسة �

 إجرائية تنظيم الموجودات �

o الأدوات والتقنيات 

 طرق اختيار المشروع �

 منهجية إدارة المشروع �

 نظام معلومات إدارة المشروع �

 آراء الخبراءأحكام و �

o الخرج 

  عقد المشروع
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   قالب–وثيقة عقد مشروع 
  

  :مثالاً عن قالب لوثيقة عقد مشروعسنبين في الشكل التالي 
Project Charter 

Project Title: [Click here and type name] 
Project Start Date: [Click here and type date] 
Projected Finish Date: [Click here and type date] 
Project Manager: [Click here and type name] 

Objectives 

 
Approach 

 
Risk Analysis 

 
Roles and Responsibilities 

Name Role Responsibility 

[Click here and type name] Project Sponsor Monitor Project 

[Click here and type name] Project Manager Plan and Execute Project 

[Click here and type name] [Click here and type role] [Click here and type responsibility] 

Sign-off  

  
[Click here and type sponsor name], [Click here and type sponsor title] Date 

  
[Click here and type project manager name], [Click here and type project manager title] Date 

  
[Click here and type name], [Click here and type title] Date 

Comments 

  
  
  

   مثال–وثيقة عقد مشروع 
  

  :سنبين في الشكل التالي مثالاً عن وثيقة عقد مشروع كخرج لإجرائية تطوير عقد المشروع

Project Title:  Information Technology (IT) Upgrade Project 

Project Start Date:  March 4, 2007  

Projected Finish Date:  December 4, 2007 

Project Manager:  Jeff Nguyen, 691-2784, jnguyen@allpoints.com 

Project Objectives:  Upgrade hardware and software for all employees (approximately 2,000) within 9 
months based on new corporate standards. See attached sheet describing the new standards.  Upgrades may 
affect servers and midrange computers as well as network hardware and software.  Budgeted $1,000,000 for 
hardware and software costs and $500,000 for labor costs. 
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Approach: 

• Update the IT inventory database to determine upgrade needs 

• Develop detailed cost estimate for project and report to CIO 

• Issue a request for quotes to obtain hardware and software 

• Use internal staff as much as possible to do the planning, analysis, and installation 

Roles and Responsibilities 

Name Role Responsibility 

John smith Project Sponsor Monitor Project 

Jeff Nguyen Project Manager Plan and Execute Project 

[Click here and type name] [Click here and type role] [Click here and type responsibility] 

Approval Signatures: 

Name Signature Date Signed 

Project Sponsor 

Name:  

  

Project Manager 
 
Name: 

  

  

  
  

  

  تطوير بيان تمهيدي لنطاق المشروع
  

 )Project Scope Statement(بيان نطاق المشروع  •
لولة دون حدوث ما يدعى وهذه آلية مناسبة للحي. هو وثيقة تستخدم لتنمية وتعزيز فهم عام لنطاق المشروع بين المهتمين بالمشروع

التفصيل والوضوح هما أمران . ، وهو ميل نطاق المشروع للاستمرار في التوسع)Project Scope Creep(بزحف نطاق المشروع 
  .جوهريان في هذه الوثيقة

قة أكثر تفصيلاً مع من المفيد أن يجري بناء وثيقة أولية أو تمهيدية لنطاق المشروع خلال مرحلة إطلاق المشروع، ومن ثم بناء وثي
  .  تقدم العمل في هذا المشروع

 . بعد وضع هذه الوثيقة، لا يمكن إجراء أي تعديل أو تغيير عليها بدون تقييم عواقب هذا التعديل ومصادقة النطاق الجديد

 محتويات البيان التمهيدي لنطاق المشروع •

o غايات المشروع 

o متطلبات ومزايا المنتج أو الخدمة 

o حدود المشروع) Project Boundaries( 
o المخرجات المتوقعة 

o  معيار قبول المنتج)Product Acceptance Criteria( 
o قيود وافتراضات تتعلق بالمشروع 
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o البنية التنظيمية للمشروع 

o قائمة أولية بالمخاطر 

o ملخص الجدولة الزمنية للمشروع 

o ترتيب أولي لمستوى تقدير الكلفة 

o  متطلبات إدارة التوصيف)Configuration Management( 
o  وصف لمتطلبات المصادقة)Approval( 

 إجرائية تطوير بيان تمهيدي لنطاق المشروع •

o الدخل 

 عقد المشروع �

 بيان عمل المشروع �

 العوامل المتعلقة ببيئة المؤسسة �

 إجرائية تنظيم الموجودات �

o الأدوات والتقنيات 

 منهجية إدارة المشروع �

 ة المشروعنظام معلومات إدار �

 ء الخبراءأحكام وآرا �

o الخرج 

  بيان تمهيدي لنطاق المشروع �
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  القسم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع
  

  إجراءات تخطيط المشروع
  

  : الكلمات المفتاحية
مشروع، معالم إجراءات تخطيط المشروع، خطة إدارة المشروع، نطاق المشروع، المهتمون بالمشروع، بنية تقسيم العمل، فعاليات ال

المشروع، المخطط الشبكي للمشروع، موارد الفعاليات، بنية تقسيم الموارد، تقدير فترات فعاليات المشروع، تقدير موارد المشروع، 
الجدول الزمني للمشروع، تقدير الكلفة، ميزانية الكلفة، تخطيط الجودة، تخطيط الموارد البشرية، تخطيط التواصل، تخطيط إدارة 

ة، تحديد المخاطر، التحليل الكمي للمخاطر، التحليل النوعي للمخاطر، تخطيط الاستجابة للمخاطر، تخطيط المشتريات، تخطيط المخاطر
  .التعاقد

  
  :ملخص

  .يناقش هذا الفصل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتخطيط المشروع
  

  :أهداف تعليمية
 إجرائية تطوير خطة إدارة المشروعشرح  •

 يط نطاق المشروعائية تخطشرح إجر •

 شرح إجرائية تعريف نطاق المشروع •

 ة إجراء تحليل للمهتمين بالمشروعشرح أهمي •

  إجرائية إنشاء بنية تقسيم العملشرح •

 ح إجرائية تعريف فعاليات المشروعشر •

 ح إجرائية تسلسل فعاليات المشروعشر •

 ئية تقدير موارد فعاليات المشروعشرح إجرا •

  اليات المشروعشرح إجرائية تقدير فترات فع •
  شرح إجرائية تطوير الجدول الزمني للمشروع •
  شرح إجرائية تقدير كلفة للمشروع •
  شرح إجرائية تخطيط جودة المشروع •
  شرح إجرائية تخطيط الموارد البشرية للمشروع •
  شرح إجرائية تخطيط إدارة مخاطر المشروع •
  شرح إجرائية تحديد مخاطر المشروع •
  لنوعي للمخاطرشرح إجرائية التحليل ا •
  شرح إجرائية التحليل الكمي للمخاطر  •
  شرح إجرائية تخطيط الاستجابة للمخاطر •
  شرح إجرائية الحصول على المشتريات •
 شرح إجرائية تخطيط التعاقد •
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  تطوير خطة إدارة المشروع
  

؟ كم )بشرية، تمويل، مواد(ة للمشروع قد تظهر خلال المشروع أسئلة مثل كيف سيتم تحقيق مخرجات المشروع؟ ما هي الموارد المطلوب
 كذلك خطة تُسمى( المشروع  إدارةل هذه الأسئلة موجودة ضمن خطةع من الوقت؟ يجب أن تكون أجوبة مثسيتطلب تنفيذ المشرو

  ).المشروع
 )Project Management Plan ( المشروع إدارةخطة ••••

المشروع، تساعد مدير المشروع على قيادة الفريق تقييم وضع هي وثيقة تستخدم لجمع وتنسيق جميع الوثائق المتعلقة بتخطيط 
 .المشروع

يجب أن يعمل أعضاء فريق المشروع بطريقة منظَّمة لوضع الوثائق الأولية التي ستُستخدم لتنفيذ ومراقبة وضبط وإنهاء المشروع، 
وبالتالي من المهم أن . الإجراءات الأخرى في المشروعالتي ستُشكِّل دخلاً للعديد من " المشروعإدارة خطة "وهذه الوثائق مجتمعةً هي 

 .يكرس فريق المشروع وقتاً كافياً لإنتاج خطة مناسبة لتوجيه المشروع
 فوائد خطة المشروع ••••

o توجيه تنفيذ المشروع  
o توثيق الافتراضات المتعلقة بتخطيط المشروع  
o توثيق القرارات المتعلقة بتخطيط المشروع  
o  المهتمين بالمشروعتسهيل التواصل بين  
o تعريف وتحديد مراجعات إدارية أساسية  
o  مهتوفيرقاعدة لضبط المشروع وقياس تقد 

 واصفات خطة المشروع ••••

o ل عند حدوث تغيير ما أثناء تقدم المشروعيجب أن تكون ديناميكية ومرنة، وان تُعد  
o اً يجب أن تتضمن إجراءات لضبط التغيير وذلك من خلال تحديد الأحداث والمفاً وقائياً أو تصحيحيسائل التي قد تتطلب تصر

  ادات للاستجابة لمثل هذه الأحداثوتحديد إرش
o ر احتياطية مسبقة لإنهاء المشروعباعتبار أن المشروع سينتهي عند نقطة معينة، يجب أن تحتوي خطة المشروع على تدابي  
o لخطة المشروعساسي يجب أن يكون توجيه وإرشاد تنفيذ المشروع هو الهدف الأ 

 صيغة خطة المشروع ••••

فقد تقوم بعض .  أو غير رسمية وذلك حسب حاجة المنظمة أو المشروع)Formal Form(قد يكون لخطة المشروع صيغة رسمية 
في جميع المشاريع التي تلتزم بها، ) بعد تعديلات معينة عند الحاجة( وتستخدمها )Standard Form(المنظمات بوضع صيغ معيارية 

  .  تقوم منظمات أخرى باستخدام صيغ مختلفةوقد 
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 )متابعة (تطوير خطة إدارة المشروع
  

 العوامل المؤثرة في إنتاج خطة المشروع ••••

هناك العديد من العوامل التي تؤثِّر على كيفية إنتاج خطة المشروع، مثل طبيعة ثقافة المنظمة ومدى تآلفها مع المنهجية المتبعة لإدارة 
  .وإجراءات الحصول على المعلومات التي تهم المشروعالمشروع 

 عناصر شائعة لخطة إدارة المشروع  ••••

o مقدمة وعرض عام عن المشروع  
o توصيف لكيفية تنظيم المشروع  
o الإجراءات التقنية والإدارية المستخدمة في المشروع  
o العمل الذي يجب أداؤه  
o الجدولة الزمنية  
o نيةمعلومات الميزا 

  خطة إدارة المشروعإجرائية تطوير  ••••
o الدخل 

  بيان تمهيدي لنطاق المشروع �
  إجراءات إدارة المشروع �
  العوامل المتعلقة ببيئة المؤسسة �
 إجراءات تنظيم الموجودات �

o الأدوات والتقنيات 

  منهجية تخطيط المشروع �
  نظام معلومات تخطيط المشروع �
 راء الخبراءأحكام وآ �

o الخرج 

 المشروعخطة إدارة  �

 

 

 

  المشروعتخطيط نطاق

  
 )Project Scope Management Plan(خطة إدارة نطاق المشروع  •

 من خلال الإجابة عن ةيجري الوصول إلى هذه الخط. مشروعهي جزء من خطة إدارة المشروع، تصف كيف ستجري إدارة نطاق ال
  :الأسئلة التالية

o كيف يجري تحديد نطاق المشروع؟ 

o من يقوم بتحديد نطاق المشروع؟ 

o ي ضبط نطاق المشروع خلال تنفيذ المشروع؟كيف سيجر 

o ؟ت التي قد تطرأ على نطاق المشروعكيف سيجري التعامل مع التغيرا 
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 إجرائية تطوير خطة إدارة نطاق المشروع •

o الدخل 

  عقد المشروع �
  البيان التمهيدي لنطاق المشروع �
  العوامل المتعلقة ببيئة المؤسسة �
 إجرائية تنظيم الموجودات �

�  

o قنياتالأدوات والت 

  أحكام وآراء الخبراء �
 )Standards(ومعايير ) Forms(وصيغ ) Templates(نماذج  �

o الخرج 

 خطة إدارة نطاق المشروع �

 
 
 

 تعريف نطاق المشروع

  
 )Project Scope Definition(تعريف نطاق المشروع  •

 من خلال تقسيم هذا العمل إلى أجزاء بعد إتمام إجرائية تطوير خطة إدارة نطاق المشروع، يجري تحديد العمل بشكل أعمق، وذلك
  . قابلة للإدارة

يساعد التعريف الجيد للنطاق على تحسين دقة التقديرات المتعلقة بالوقت والكلفة والموارد، وعلى تعريف قاعدة أساسية لقياس الأداء 
 .وضبط المشروع، وكذلك يساعد على تحديد مسؤوليات عمل واضحة

 إجرائية تعريف نطاق المشروع •

o الدخل 

  عقد المشروع �
  البيان التمهيدي لنطاق المشروع �
  خطة إدارة نطاق المشروع �
  طلبات التغيير التي جرت المصادقة عليها �
 إجرائية تنظيم الموجودات �

 

o الأدوات والتقنيات 

  أحكام وآراء الخبراء �
  تحديد البدائل �
  تحليل المنتج �
 تحليل المهتمين بالمشروع �

o الخرج 

  بيان نطاق المشروع �
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  لتغييرات المطلوبةا �
 )بعد التعديل(دارة نطاق المشروع خطة إ �

 )Project Scope Statement(بيان نطاق المشروع  •
  : تتضمنأنهو وثيقة تستخدم لتنمية وتعزيز فهم مشترك لنطاق المشروع بين المهتمين بالمشروع، يجب 

o  تبرير المشروع)Project Justification(  
o توصيف مختص لمنتجات المشروع  
o ملخّص عن جميع مخرجات المشروع  
o ح ما هي المعاييبيان يوضد نجاح المشروعر التي تحد 

 
 
 

 تحليل المهتمين بالمشروع

  
 :يهدف تحليل المهتمين بالمشروع إلى توثيق معلومات هامة وحساسة عن المهتمين بالمشروع، مثل

o أسماء المهتمين بالمشروع ومنظماتهم  
o ن المشروعالأدوار التي يمارسونها ضم  
o حقائق مميزة عن المهتمين بالمشروع  
o مستوى التأثير والاهتمام في المشروع  

 مع وبين هؤلاء المهتمين بالمشروعاقتراحات بخصوص إدارة العلاقات 

 
 
 

 إنشاء بنية تقسم العمل

  
 )Work Breakdown Structure(بنية تقسيم العمل  •

عريف النطاق الكلي للمشروع، يجري هذا التجميع اعتماداً على المخرجات هي آلية تجميع للعمل ضمن المشروع بحيث يجري ت
تعتبر وثيقة بنية تقسم العمل إحدى الوثائق الأساسية في إدارة المشروع، لأنها توفّر قاعدة . الجاهزة للتسليم المتوقعة من المشروع

  .اليف والتغيرات التي قد تحصلأساسية لتخطيط وإدارة المسائل المتعلقة بالجدول الزمني للمشروع وبالتك
  إجرائية إنشاء بنية تقسم العمل ضمن المشروع •

o الدخل 

  بيان نطاق المشروع �
  خطة إدارة نطاق المشروع �
  طلبات التغيير التي جرت المصادقة عليها �
 إجرائية تنظيم الموجودات �

o الأدوات والتقنيات 

  )WBS Templates(قوالب لبنية تقسم العمل  �
 )Decomposition(زيء التحليل أو التج �
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o الخرج 

  )بعد التعديل(بيان نطاق المشروع  �
  بنية تقسيم العمل �
  )WBS Dictionary(معجم بنية تقسيم العمل  �
  الخطوات الأساسية لنطاق المشروع �
  )بعد التعديل(دارة نطاق المشروع إخطة  �
 التغييرات المطلوبة �

 
 
 
 

 مقاربات لإنشاء بنية تقسيم العمل

  
 )Analogy Approach(ه الجزئي مقاربة التشاب •

  مراجعة بنى تقسيم العمل في مشاريع مشابهة، والاستفادة منها لوضع بنية تقسيم العمل ضمن المشروع
 )Top-Down Approach(مقاربة التجزيء  •

  البدء بعناصر العمل الرئيسية، وتجزيئها تدريجياً
 )Bottom-Up Approach(مقاربة التجميع  •

   التفصيلية، وتجميعها تدريجياًالبدء بمهام العمل
 )Mind-Mapping Approach ( محاكاة العقلمقاربة •

  .م العملكتابة المهام بشكل غير خطي، ومن ثم إنشاء بنية تقسي
 : لاحظ المثال التالي

 
 
 
 
 
 

Project 

Main Task1 
Main Task2 

Main Task3 
Main Task4 

Subtask 1 

Subtask 2 

Deliverable 1 

Deliverable 2 
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 مبادئ أساسية لإنشاء بنية تقسيم العمل

  
  في مكان واحد من بنية تقسيم العمل) Work Unit(يجب أن تظهر وحدة العمل  •
  العمل الموجود ضمن عنصر عمل في بنية تقسيم العمل هو مجموع عناصر العمل التي تقع تحته •
         يكون عنصر العمل من مسؤولية فرد واحد فقط، حتى ولو كان هناك العديد من الأشخاص يعملون عليه •

ع الطريقة التي سيجري بها القيام بالعمل فعلياً، يجب أن تخدم هذه البنية فريق العمل يجب أن تكون بنية تقسيم العمل متناغمة م •
  بالدرجة الأولى ويمكن أن تستخدم لغايات أخرى إذا أمكن ذلك

   إلى نتيجة متناغمةليجب أن تجري استشارة أعضاء فريق المشروع في إنشاء بنية تقسيم العمل، وذلك لضمان الوصو •
يق كل عنصر من بنية تقسيم العمل، وذلك لضمان الفهم الدقيق للعمل المحتوى ضمن هذا العنصر ونطاق العمل يجب أن يجري توث •

  الذي يقع خارج هذا العنصر
يجب أن تكون بنية تقسيم العمل أداة مرنة للتكيف مع التغيرات التي لا يمكن تجنّبها، مع الاستمرار في ضبط محتوى العمل في  •

 ن نطاق المشروعلمشروع تبعاً لبياا

 
 
 

 معجم بنية تقسيم العمل

  
  ).WBS Dictionary(بعد الانتهاء من إنشاء بنية تقسيم العمل، يجب كتابة معجم بنية تقسيم العمل 

  الهدف من معجم بنية تقسيم العمل •
كن مع يجب تضمين جميع العناصر من جميع المستويات ول. الهدف من هذا المعجم هو شرح كل عنصر عمل ضمن المخطط

  .التركيز على المستويات الدنيا
 المعلومات الأساسية لعناصر العمل •

  :هناك مجموعة من المعلومات الأساسية لكل عنصر من بنية تقسيم العمل، والتي يجب تضمينها ضمن معجم بنية تقسيم العمل
o د العنصرمحد  
o الكلفة المتعلقة بهذا العنصر/عنصر ضبط الفعالية  
o جب القيام بهتوصيف العمل الذي ي  
o  مالك العنصر)Item Owner(  

  
 
 

 )1 ( مثال–بنية تقسيم العمل 
  

إلى ) في الأعلى(يجري تقسيم الخرج الأكبر . لبنية تقسيم العمل) Schematic Representation(يبين الشكل التالي تمثيلاُ تخطيطياً 
 :مخرجات عديدة أصغر
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 )2 (ل مثا–بنية تقسيم العمل 
  

 : ، حيث يجري التقسيم حسب المنتج)Intranet(يبين الشكل التالي مثالاً عن بنية تقسيم العمل في مشروع لبناء شبكة داخلية 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intranet 

Marketing Pages 

Text 

Images 

Hyperlinks 

Home Page Design 

Text 

Images 

Hyperlinks 

Sales Pages 

Text 

Images 

Hyperlinks 

Web Site design 

Site Map 

Graphic Design 

Programs 
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 )3 ( مثال–بنية تقسيم العمل 
  

 Work(، حيث يجري التقسيم حسب أطوار العمل )Intranet(يبين الشكل التالي مثالاً عن بنية تقسيم العمل في مشروع لبناء شبكة داخلية 

Phases:( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intranet Project 

Web Site  
Development 

Roll Out Concept Support Web Site Design 

Evaluate Current 

 System 

Define  

Requirements 

Define Specific 

 Functionality 

User Requirements Content 

 Requirements 

System  
Rquirements 

Server Owner 

 Requirements 

Define Risks,  
Risk Management 

Approach 

Develop 

 Project Plan 

Brief Web 
Development 

 Team 
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 )4 ( مثال–بنية تقسيم العمل 
  

 ):Tabular(، وذلك بشكل جدولي )Intranet(يبين الشكل التالي مثالاً عن بنية تقسيم العمل في مشروع لبناء شبكة داخلية 
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 تعريف الفعاليات

  
  :تنتج الجدولة الزمنية للمشروع من الوثائق الأساسية التي يجري بناؤها أثناء إطلاق المشروع •

o  يحتوي عقد المشروع )Project charter (على تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء وعلى معلومات الميزانية  
o بيان نطاق المشروع وبنية تقسيم العمل، تساعدان على تعريف وتحديد ما يجب القيام به. 

 )Activity Definition(تعريف الفعاليات  •
ي تؤدي إلى فهم كل العمل الذي يجب القيام به، يتضمن تعريف الفعاليات تطوير بنية تقسيم للعمل أكثر تفصيلاً، ودعم التوضيحات الت

 . وبذلك نستطيع تطوير تقديرات حقيقية للفترات الزمنية

 )Activity Definition Process(إجرائية تعريف الفعاليات  •
o الدخل 

  بيان نطاق المشروع �
  بنية تقسم العمل �
  معجم بنية تقسيم العمل �


